

DODATOK Č. 3

K zmluve o dielo na predmet zákazky:
Rekonštrukcia chodníkov v obci Slatvina

Objednávateľ	Obec Slatvina
sídlo:	053 61 Slatvina 63
zastúpený:	Mgr. Vladislav Vrábek, starosta obce
IČO:	00 329 541
DIČ:	20 21 331 521
email :	obecslatvina@stonline.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	B.D.B. s.r.o. – odštepny závod Levoča
sídlo:	Lesná 7, 054 01 Levoča
zastúpený :	Ing. Róbert Novotný - konateľ spoločnosti
IČO:	35761938
DIČ:	2021445085
IČ DPH :	SK2021445085
email :	bdb@centrum.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)

Článok I. PREDMET DODATKU

1.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena účinnosti Zmluvy o dielo.

1.2. K zmene dochádza v Čl. 9 „Záverečné ustanovenia“ bod 9.3, Zmluvy o dielo zo dňa 24.09.2019, v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2, kde sa pôvodné znenie nahrádza novým znením:

„Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva má odkladaciu podmienku nadobudnutia jej účinnosti, ktorou je schválenie NFP, t.j. nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej s poskytovateľom príspevku. Objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zhotoviteľa.“

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.09.2019, v znení Dodatku č.1 a 2 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2.2. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.

2.3. Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch exemplároch každý s právnou silou originálu, pričom Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.

2.4. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 3 prečítali, s jeho obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ:

V Slatvine, dňa 26.11.2020

Zhotoviteľ:

V Slatvine, dňa 26.11.2020

.....
Obec Slatvina
Mgr. Vladislav Vrábel', starosta obce

.....
B.D.B. s.r.o. – odštepny závod Levoča
Ing. Róbert Novotný, konateľ spoločnosti