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DODATOK č. 1 

Ku Zmluve o dielo č. 1 / 2024, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t. j. objednávateľom: Obec 
SLATVINA, zastúpeným Mgr. Líviou Staňovou (starostka obce) a zhotoviteľom: Sociálny podnik mesta Levoča, 
s.r.o., r.s.p., zastúpeným Mgr. Tomášom Cirbusom konateľ). 

(ďalej len „Zmluva o dielo“) 

 

Objednávateľ: Obec Slatvina, zastúpený Mgr. Líviou Staňovou (starostka obce) 
a 

zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., zastúpený Mgr. Tomášom Cirbusom konateľ) 

(ďalej len „zmluvné strany“), 

z dôvodu zosúladenia lehoty dodania predmetu zákazky sa v zmysle rokovania dohodli takto: 

 

Kapitola I 

V Zmluve o dielo, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, vykonajú tieto zmeny: 
 

Bod 4.2 Článku 4. Čas plnenia sa vypúšťa.  

 
 

Kapitola II 

Ostatné ustanovenia v Zmluve o dielo zostávajú nezmenené v platnosti. 

 

Kapitola III 

Tento Dodatok č.1 nadobudne účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
 

 
 

Slatvina, dňa ........................................ 
 
 
 
 
 
 

objednávateľ 
Obec Slatvina 

Mgr. Lívia Staňová, starostka obce 
 

Levoča, dňa ........................................ 
 
 
 
 
 
 

zhotoviteľ 
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. 

Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ 

 
 


